projektmallar.se

Restorativa arbetsplatser

Avstressande utemiljökvaliteter
i arbetsområdenför ökad trivsel,
samarbete och produktivitet

Startmöte: 2017-11-30

Aktivitet	**deltagare**	**Startdat.**	**Slutdat.**	2017		2018												2019											2020
			månad	nov	dec	jan	febr	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	febr	mar	apr	maj	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec	jan
Arbetsuppgifter i **Etapp 2**:																														
Uppstart förberedelse	AEM + partledare	2017-11-23	2018-01-23	48		3																								
Uppstartmöte i Stockholm	partledarna	2017-11-30	2017-11-30	48																										
Startinventering och självvärdering av objekt i delstudier	Delprojektledare	2018-01-01	2018-04-29			1				21																				
lokala träffar i Stockholm och Skåne	handläggande	2018-02-19	2018-03-25				8	12																						
Genomföra några personalenkäter likt KI 2014	berörda fastgheter	2018-04-03	2018-10-12						14					38																
Workshop 1	alla	2018-04-19	2018-04-19						16																					
Förbättringsåtgärder planeras	alla	2018-04-23	2018-10-26							17					43															
Workshop 2	alla	2018-11-15	2018-11-15													46														
Förbättringsåtgärder , projekteras och genomförs, där möjligt	alla	2018-10-22	2019-03-28												43										35					
Självvärdering av åtgärder, genomförda eller planerade	alla	2019-03-28	2019-08-29																		13				35					
Workshop 3	alla	2019-03-28	2019-03-28																						35					
Uppföljningenkät efter genomförda åtgärder, där så är möjligt	berörda fastigheter	2019-01-30	2019-10-27																						33		42			
Workshop 4	alla	2019-10-17	2019-10-17																								42			
Ansökan för steg 3	Delprojektledare	2019-10-18	2019-12-31																								42		52	
Slutrapport	Delprojektledare	2019-12-01	2020-01-31																										52	1